

Dado los siguientes datos del Proyecto A en el periodo 4:

Valor Planificado (PV)

WBS ID	WBS Packages	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7
1.1	Dirección del proyecto	196,05 €	470,53 €	1.176,32 €	980,26 €	1.686,05 €	588,16 €	117,63 €
1.2	Productos del proyecto	303,95 €	729,47 €	1.823,68 €	1.519,74 €	2.613,95 €	911,84 €	182,37 €
1.0	Proyecto A	500,00 €	1.200,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	4.300,00 €	1.500,00 €	300,00 €

Coste Actual o Real (AC)

WBS ID	WBS Packages	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7
1.1	Dirección del proyecto	500,00 €	400,00 €		2.000,00 €			
1.2	Productos del proyecto	500,00 €	600,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			
1.0	Proyecto	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €			

AVANCE

WBS ID	WBS Packages	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7
1.1	Dirección del proyecto	10%	20%	40%	55%			
1.2	Productos del proyecto			35%	45%			

Calcula el Valor Ganado y analiza la situación del proyecto en el periodo 4:

¿Cuánto hemos gastado?

¿Cuánto teníamos previsto gastar?

¿Por cuánto hemos trabajado?

¿Cómo va nuestro proyecto?